

**План – график**  
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по**  
**образовательным программам основного общего образования**  
**МОУ «ООШ с. Жестянка»**  
**в 2016 – 2017 учебном году**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году		
1.1.	Подготовка отчета о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году	август 2016 года	Муниципальные координаторы ГИА
1.2.	Подведение итогов ГИА на совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью	сентябрь 2016 года	Муниципальные координаторы ГИА, Жаданова Г.В.
1.3.	Подведение итогов ГИА на педагогическом совете, ШМО, с родительской общественностью	Сентябрь 2015	Машихина В.А. школьный координатор
2.	<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
2.1.	Организация работы с обучающимися не прошедшими ГИА по общеобразовательным программам основного общего образования по подготовке к передаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки.	Август-сентябрь 2016 года	Машихина В.А. школьный координатор
2.2.	Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к передаче ГИА по обязательным предметам в 2017 г.	Сентябрь 2016-май 2017	Машихина В.А. школьный координатор
2.3.	Анализ программ самообследования, программ развития ОУ, вошедших в 10% школ с низкими результатами ГИА по обязательным предметам	До 01 ноября 2016 г.	Управления образования
2.4.	Корректировка программ самообследования, программ развития ОУ	До 01 декабря 2016 г.	Директор Жаданова Г.В.
2.5.	Организация учебных и методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей – предметников, в ходе которых будет проводиться обмен опытом,	2015 – 2016 учебный год	Методический центр, руководители РМО

	организованы мастер – классы учителей – предметников.		
2.6.	Участие в районных мероприятиях по повышению качества образования	1 полугодие 2016 – 2017 учебный год	Муниципальные координаторы ГИА, Жаданова Г.В.
2.7.	Проведение репетиционного экзамена по информатике и ИКТ в 9 классе	Март 2017 г.	Управления образования, Машихина В.А.
2.8.	Проведение репетиционного экзамена по математике в 9 классе	2016-2017 уч.г. по графику	Управления образования, Машихина В.А.
2.9.	Участие в собеседовании при министре образования области по итогам региональных проверочных работ	28 октября- 3 ноября 2016	Управления образования, ОУ
2.10.	Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА	до 1 октября 2015 года	Машихина В.А. школьный координатор
2.11.	Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА	до 10 октября 2016 года	Машихина В.А. школьный координатор
2.12.	Организация подготовки обучающихся к ГИА	2016 – 2017 учебный год	Машихина В.А., Жаданова Г.В
<b>3</b>	<b>Нормативно – правовое обеспечение (разработка приказов) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования</b>		
3.1.	О назначении школьных координаторов	сентябрь 2016 года	Жаданова Г.В.
3.2.	О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	сентябрь 2016 года	Управление образования Машихина В.А.
3.3.	Об организации порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации	сентябрь 2016 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
3.4.	Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 класса	Сентябрь- октябрь 2016 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
3.5.	О сроках, порядке и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по образовательным программам основного общего образования	Ноябрь 2016 г.	Управление образования, Жаданова Г.В.
3.6.	О порядке подачи заявлений на прохождении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2017 году	Декабрь 2016 г.	Управление образования, Жаданова Г.В.
3.7.	Об определении технических требований и организационных требований к обмену информацией при работе с региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА по образовательным	декабрь 2016 г	Управление образования, Жаданова Г.В.

	программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году		
3.8.	Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	март 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
3.9.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительные сроки	август - сентябрь 2016 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
<b>4</b>	<b>Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования</b>		
4.1.	Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА в 2016 году	декабрь 2016 года	Управление образования,
<b>5</b>	<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования</b>		
5.1.	Организация постоянно действующего семинара для школьных координаторов по организации государственной итоговой аттестации в 2016 – 2017 учебном году	не реже 1 раза в 2 месяца	Управление образования, Жаданова Г.В.
5.2.	Организация обучения школьных операторов, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА	ноябрь – декабрь 2016 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
5.3.	Организация информирования участников ГИА 9	октябрь - ноябрь 2016 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
5.4.	Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне организаторов и специалистов пунктов проведения экзамена	февраль – май 2016 года	Машихина В.А. школьный координатор
5.5.	Организация консультационной поддержки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации	в течение 2016 – 2017 учебного года	Управление образования, Жаданова Г.В.
5.6.	Консультация различных категорий участников государственной итоговой аттестации	постоянно в течение 2016 – 2017 учебного года	Управление образования, Жаданова Г.В.
<b>6.</b>	<b>Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования</b>		
6.1.	Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования		
6.1.1.	Организация постоянно действующего совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016 – 2017 у. году	не реже 1 раза в два месяца	Управление образования, Жаданова Г.В.
6.1.2.	Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными	сентябрь	Машихина В.А. школьный

	координаторами по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016 – 2017 учебном году		координатор
6.1.3.	Формирование информации о количестве: - обучающихся IX класса - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов	сентябрь 2016 года до 1 декабря 2016 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
6.1.4.	Организация работы телефона «горячей линии»	сентябрь 2016 года	Машихина В.А. школьный координатор
6.1.5.	Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования по расписанию, утвержденному приказом Минобр науки России	Март – апрель, май-июнь, сентябрь 2017	Управление образования, Жаданова Г.В.
6.2	Разработка предложений в министерство образования Саратовской области по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016 – 2017 учебном году.		
6.2.1.	В состав предметных комиссий	октябрь 2016 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
6.2.2.	По формированию схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава	январь 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
6.2.3.	По формированию списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период	март 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
6.2.4.	Формирование состава общественных наблюдателей	январь – май 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
6.3.	Проведение по утвержденному расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	апрель – август 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
<b>6.4.</b>	<b>Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА</b>		
6.4.1.	Работа с информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, функционирования и передачи муниципальных баз данных в региональную информационную систему	ноябрь 2015 года – май 2016 года	Управление образования, Жаданова Г.В. Машихина В.А. школьный координатор
6.4.2..	Получение программного обеспечения, электронных форм для сбора баз данных		
<b>7.</b>	<b>Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации</b>		
7.1.	Информационное наполнение школьных сайтов по вопросам организации подготовки и проведения ГИА	в течение 2016 – 2017 учебного года	Управление образования, Жаданова Г.В. Машихина В.А.

			школьный координатор
7.2.	Подготовка публикаций в средствах массовой информации Пугачевского района	в течение 2016 – 2017 учебного года	Управление образования,
7.3.	Обеспечение работы телефона «горячей линии»	в течение 2016 – 2017 учебного года	Управление образования,
7.4.	Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации	в течение 2016 – 2017 учебного года	Управление образования, Жаданова Г.В. Машихина В.А. школьный координатор
7.5.	Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя	февраль – март 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В. Машихина В.А. школьный координатор
7.6.	Организация и проведение муниципального родительского собрания по вопросам организации и проведения ГИА	март 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
7.7.	<b>Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образования информации о ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования</b>		
7.7.1.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	до 31 декабря 2016 года	Управление образования, Жаданова Г.В. Машихина В.А.
7.7.2.	О сроках проведения ГИА - 9	до 1 апреля 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В. Машихина В.А.
7.7.3.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА - 9	до 20 апреля 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
7.7.4.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 9	до 20 апреля 2017 года	Управление образования, Жаданова Г.В.
7.7.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайтах общеобразовательных учреждений	в течение 2016 – 2017 учебного года	школьные координаторы, Жаданова Г.В.

Школьный координатор \_\_\_\_\_ Машихина В.А.

Директор \_\_\_\_\_ Жаданова Г.В.

